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Abstract  
The EVM method is used to assess the cost and time of a class III inpatient building construction 
project at Tabanan District Hospital with a project value of Rp. 12,730,950,288 with a project 
timeframe for 6 months (December 2018 - June 2019). In EVM three important elements to analyze 
the variants of project success in terms of cost and time are BCWP, BCWS and ACWP. In this 
project performance will be assessed in the weeks of 8.16 and 23 because it was found that there 
were indications of delays and the amount of the project from the budget. As for the EVM study in 
this study, it can reveal the value of the cost and schedule variance at the time of reporting, namely 
at the 8th and 16th week job predictions are faster than planned but the costs are higher than the 
budget. However, in the 23rd week CV and SV are positive, describing the work according to the 
budget and schedule is faster than planned. And project condition prediction based on the 
performance index in the 23rd week the CPI value has increased to more than one, this indicates 
good project performance or means that project implementation is better than planned. And based 
on BEAC and SEAC values, the project has accelerated completion of 25.98 weeks ahead of plans 
and budgets issued in accordance with budget plans. 
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Abstrak 
Proyek konstruksi banyak disebabkan karena kurang tepatnya perhitungan biaya dalam perencanaan 
sehingga menyebabkan tingginya biaya yang harus dikeluarkan. Dalam penelitian ini ingin 
mengkaji lebih jauh efektifas pengendalian waktu dan biaya dengan metode EVM pada proyek 
konstruksi Gedung rawat inap kelas III BRSUD Kab Tabanan. Dalam EVM tiga unsur penting untuk 
menganalis varian keberhasilan proyek dari segi biaya dan waktu yaitu BCWP, BCWS dan ACWP. 
Pada proyek Gedung rawat inap kelas III BRSUD Kab Tabanan ini akan dikaji kinerja pada minggu 
ke 8,16 dan 23. Adapun pada kajian EVM dalam penelitian ini dapat mengungkapkan nilai varians 
biaya dan jadwal pada saat pelaporan yaitu pada minggu ke-8 dan ke-16 prediksi pekerjaan lebih 
cepat dari rencana tetapi biaya lebih tinggi dari anggaran. Namun pada minggu ke-23 CV dan SV 
bernilai positif maka menggambarkan Pekerjaan sesuai dengan anggaran dan jadwal lebih cepat dari 
rencana. Dan prediksi kondisi proyek berdasarkan indeks kinerja pada minggu ke-23 nilai CPI 
mengalami kenaikan menjadi lebih dari satu, hal ini menandakan kinerja proyek baik atau berarti  
bahwa  penyelenggaraan  proyek lebih  baik  dari  perencanaan. Dan berdasarkan nilai BEAC dan 
SEAC proyek mengalami percepatan penyelesaian 25,98 minggu lebih cepat dari rencana dan 
anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan rencana anggaran. 
 








Rini Pebri Utari, Lintang Satiti Mahabella Media Teknik Sipil,        ISSN 1693-3095 
 e-ISSN 2597-7660 
 
 
10 | Agustus 2019, Hal. 9 - 15 
PENDAHULUAN  
Pesatnya pertumbuhan ekonomi di 
Indonesia diiringi dengan meningkatnya 
pembangunan struktur dan infrastruktur. Hal 
ini dinyatakan oleh Badan Pusat Statistik 
bahwa pada tahun 2018 pertumbuhan 
ekonomi Indonesia mencapai 5,06% pada 
triwulan I, salah satu factor yang 
mempengaruhinya adalah pertumbuhan pada 
sector konstruksi sebesar 0,72% dari tahun 
sebelumnya. 
Dalam siklus kegiatan konstruksi parlu 
adanya peran manajemen biaya, waktu dan 
sumberdaya yang tepat guna menghindari 
resiko akan kegagalan. Permasalahan yang 
sering kali terjadi pada proyek konstruksi  
kiadalah disebabkan karena tidak tepatnya 
metode pelaksanaan dengan apa yang telah 
direncanakan, kurang tepatnya perhitungan 
biaya dalam perencanaan yang dapat 
menyebabkan tingginya biaya yang harus 
dikeluarkan dan sering terjadinya ketidak 
sesuaian antara waktu perencanaan dengan 
pelaksanaan konstruksi sehingga 
menyebabkan bengkaknya biaya konstruksi. 
Untuk itu perlu dilakukan kegiatan 
manajemen biaya dan waktu untuk 
mengendalikan proyek sehingga mencapai 
triple constrain dari suatu proyek, yaitu tepat 
mutu, biaya dan waktu. 
Adapun metode yang paling tepat 
digunakan yaitu metode Earned Value 
Concept  (EVM), yaitu metode yang dapat 
mengendalikan biaya dan waktu proyek 
secara terpadu dan metode ini dapat 
mengintegrasikan biaya dan waktu sehingga 
dapat diketahui  kemajuan suatu proyek lebih 
cepat atau lebih lambat dari jadwal proyek 
yang seharusnya dan untuk mengetahui lebih 
besar atau lebih kecil dari anggaran yang 
seharusnya (Sufa’atin, 2017).  
Dalam penelitian ini mencoba mengkaji 
pengendalian proyek dengan metode EVM 
berdasarkan progress pekerjaan proyek yang 
telah berjalan sehingga diketahui evaluasi 
kinerja proyek. 
Selain itu dalam EVM dapat diketahui 
langkah-langkah yang harus dimasukkan 
kedalam proses manajemen proyek yaitu pada 
proses pengendalian, dan proses yang 
berhubungan dengan tujuan untuk melakukan 
perhitungan, analisa, peramalan, pelaporan 
biaya dan performansi jadwal untuk evaluasi 
dan tindakan stakeholder proyek (Izeul, 
2015). 
Pengendalian proyek dengan pendekatan 
EVM ini dilakukan pada salah satu proyek 
kostruksi di Bali yaitu proyek pembangunan 
Gedung Rawat inap Rumah Sakit Tabanan, 
analisis dilakukan pada minggu ke-8 minggu 
ke-11dan minggu ke-23, dimana pada minggu 
tersebut ada indikasi keterlambatan proyek 
sehingga perlu dikaji besarnya biaya dan 
waktu yang harus dipenuhi guna 
menyelesaikan proyek tersebut tepat waktu 




































Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 
 
Gambar 1 menjelaskan tahapan analisis 
data yaitu dengan melakukan perhitungan data 
dari tiga indikator, yaitu ACWP, BCWS dan 
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rencana anggaran biaya. Dari ketiga indikator 
tersebut akan diperoleh varian biaya (CV), 
varianjadwal (SV), indeks kinerja biaya 
proyek (CPI) dan waktu proyek (SPI). 
Kemudian melakukan pembacaan analisia 
varian terpadu, apakah proyek tersebut 
mengalami keterlabatan atau percepatan 
proyek dengan memperhatikan anggaran yang 
tersedia. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Proyek konstruksi yang menjadi Objek 
penelitian adalah bangunan Gedung rawat 
inap kelas III BRSUD Kab Tabanan dengan 
nilai proyek sebesar Rp. 12.730.950.288 
dengan rencana waktu pelaksanaan proyek 
selama 6 bulan (Desember 2018 – Juni 2019).  
Berdasarkan hasil pengambilan data 
berupa spesifikasi teknis proyek, gambar 
kerja, laporan harian, laporan mingguan, dan 
laporan bulanan proyek, data rencana angaran 
biaya dan anggaran actual proyek. 
Dalam penelitian ini akan dikaji 
penyimpangan biaya dan waktu pada minggu 
ke -8, minggu ke-16 dan minggu ke-23. 
Ketiga  indikator  yang  akan dianalisa  dan 
(BCWS, BCWP, ACWP) akan memberikan  
gambaran  mengenai pencapaian  biaya  dan  
waktu dengan melihat parameter biaya konsep 
earned value. 
 
BCWS (Budgetes Cost for Work Schedule) 
 
BCWS merupakan anggaran biaya yang 
dialokasikan berdasarkan rencana kerja yang 
disusun berdasarkan waktuBCWS dihitung 
dari akumulasi anggaran biaya yang 
direncanakan untuk pekerjaan dalam periode 
tertentu.  
Contoh perhitungan BCWS pada 
pelaksanaan minggu ke-8  
BCWS = BAC X (%) Rencana 
= Rp.12.730.950.228,18 x 16,79% 
= Rp.2.137.684.607,48 
 
BCWP (Budgeted Cost for Work 
Performance) 
BCWP adalah besarnya nilai dari 
penyelesaian pekerjaan dalam periode waktu 
tertentu. BCWP ini dihitung berdasarkan 
akumulasi dari pekerjaan yang diselesaikan. 
Contoh perhitungan BCWP pada minggu ke-
8  
BCWP = BAC X (%) Penyelesaian fisik 
= Rp.12.730.950.228,18 x 20,13%%  
= Rp. 2.563.257.800,04 
 
ACWP (Actual Cost For Work Performed) 
ACWP merupakan jumlah aktual dari 
pengeluaran atau dana yang di gunakan untuk 
melaksanakan pekerjaan pada waktu tertentu. 
Nilai  ACWP  merupakan  perhitungan  dari  
biaya  material,  biaya  peralatan,  biaya upah,  
biaya  sub  kontraktor,  biaya  umum dan 
administrasi. 
Contoh perhitungan ACWP pada minggu 
ke -8 Besarnya anggaran berdasarkan Lap 
keuangan rill adalah sebesar Rp. 
2.137.684.607,61. Adapun perhitungan 
BCWP, BCWS dan ACWP untuk keseluruhan 
durasi proyek dapat dilihat pada tabel 1. 
 
Tabel 1. Nilai BCWP, BCWS dan ACWP 










1 0,30 16,84 0,30 
2 24,04 47,78 24,04 
3 92,97 109,40 51,95 
4 248,05 266,57 124,98 
5 574,37 707,83 451,30 
6 1.012,74 1.277,31 957,60 
7 1.481,14 1.953,12 1.481,14 
8 2.137,68 2.563,26 2.137,68 
9 2.137,68 2.563,26 2.836,66 
10 2.836,66 3.261,92 3.577,89 
11 3.577,89 3.863,81 4.431,66 
12 4.431,66 4.592,09 5.370,63 
13 5.366,59 5.369,95 6.315,95 
14 6.315,96 6.320,96 7.163,03 
15 7.163,03 7.161,20 7.944,93 
16 7.944,93 7.942,88 8.279,12 
17 8.661,00 8.668,54 8.671,78 
18 8.661,00 8.668,54 9.888,99 
19 9.346,86 9.324,19 10.450,05 
20 10.008,21 9.884,35 10.983,26 
21 10.630,98 10.444,51 11.515,95 
22 11.196,53 10.976,66 12.000,94 
23 11.687,48 11.508,82 12.358,33 
24 12.141,10 11.992,59 12.549,90 
25 12.437,90 12.349,06 12.677,61 
26 12.437,90 12.349,06 12.730,95 
Sumber data :Hasil penelitian 
 
Adapun hubungan BCWS, BCWP dan ACWP 
dapat dilihat pada gambar 2 
Parameter Biaya Konsep Earned Value 
a. Cost Variance (CV) 
Cost  variance  merupakan  sbesarnya 
selisih  antara  nilai  yang  diperoleh setelah  
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paket-paket  pekerjaan diselesaikan dengan  
besarnya biaya aktual  yang  terjadi  selama 
proyek dilaksanakan. 
• Perhitungan nilai CV pada minggu ke-8 
CV = BCWP – ACWP 
= 2.563.257.800,04 - 2.137.684.607,61 
= 425.573.192,44 
• Perhitungan nilai CV pada minggu ke-16 
CV = BCWP – ACWP 
= 8.668.542.872,10 - 9.888.994.747,61 
= -1.220.451.875,50 
• Perhitungan nilai CV pada minggu ke-23 
CV = BCWP – ACWP 
= 12.358.328.046,72 -12.358.328.046,72 
= 0 
 
b. Schedule Variance (SV) 
Schedule  variance  digunakan  untuk  
menghitung  penyimpangan antara  BCWS  
dengan  BCWP 
• Perhitungan nilai SV pada minggu ke-8 
SV = BCWS-BCWP 
= 2.137.684.607,48 - 2.563.257.800,04 
= 425.573.192,56 
• Perhitungan nilai SV pada minggu ke-16 
SV = BCWS-BCWP 
= 8.660.998.727,93 - 8.668.542.872,10 
= 7.544.144,17 
• Perhitungan nilai SV pada minggu ke-23 
SV = BCWS-BCWP 





Gambar 2. Hubungan BCWS, BCWP dan ACWP 
 
c. Cost Performance Index (CPI) 
Faktor  efisiensi  biaya  yang  telah  
dikeluarkan  dengan melihat perbandingan 
nilai pekerjaan yang telah diselesaikan 
(BCWP) dibandingkan dengan besarnya 
biaya yang telah dikeluarkan dalam periode 
yang sama (ACWP). 
• Perhitungan nilai CPI pada minggu ke-8 
CPI  = ACWP / BCWP 
= 2.137.684.607,61 / 2.563.257.800,04 
= 0,833971756 
• Perhitungan nilai CPI pada minggu ke-
16 
CPI  = ACWP / BCWP 
= 9.888.994.747,61 / 8.668.542.872,10 
= 1,425652296 
• Perhitungan nilai CPI pada minggu ke-
23 
CPI = ACWP / BCWP 
 =12.358.328.046,72 / 12.358.328.046,72 
= 1 
d. Schedule Performance Index (SPI)  
Faktor efisiensi  kinerja  dalam  
menyelesaikan  pekerjaan  yaitu dengan 
membandingkan antara besarnya nilai 
pekerjaan secara fisik yang telah 
diselesaikan (BCWP) dengan besarnya 
pengeluaran biaya yang direncanakan ( 
BCWS) 
• Perhitungan nilai SPI pada minggu ke-8 
SPI = BCWS / BCWP 
=2.137.684.607,48/2.563.257.800,04 
= 0,833971756 
• Perhitungan nilai SPI pada minggu ke-16 
SPI = BCWS / BCWP 
=8.660.998.727,93/8.668.542.872,10 
= 0,99912971 
• Perhitungan nilai SPI pada minggu ke-23 
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e. Budget Estimate to Compelete (BETC)  
BETC  adalah  besarnya perkiraan  biaya  
untuk  menyelesaikan  pekerjaan  tersisa,  
sehingga  BETC  adalah anggaran  
pekerjaan  tersisa  dibagi  dengan  indek  
kinerja  biaya. 
• Perhitungan nilai BETC pada minggu 
ke-8 
BETC = (BAC – BCWP) / CPI 
   = -2.563.257.800,04 / 0,83 
= -3.073.554.689,08 
• Perhitungan nilai BETC pada minggu 
ke-16 
BETC = (BAC – BCWP) / CPI 
= -8.668.542.872,10 / 1,4256 
= -6.080.404.666,51 
• Perhitungan nilai BETC pada minggu 
ke-23 
BETC = (BAC – BCWP) / CPI 
= -12.358.328.046,72 / 1 
= -12.358.328.046,72 
 
f. Budget Estimate at Completion (BEAC) 
BEAC  adalah  besarnya  pengeluaran  
hingga  saat  pelaporan ditambah besarnya 
perkiraan  biaya  untuk  pekerjaan  tersisa.  
Besarnya perkiraan biaya  total  perlu 
diektahui untuk  mengetahui  apakah  dana  
yang tersisa  cukup  untuk  menyelesaikan  
pekerjaan  yang  tersisa. 
• Perhitungan nilai BEAC pada minggu 
ke-8 
BEAC = ACWP + BETC 
=2.137.684.607,61+3.073.554.689,08 
= -935.870.081,47 
• Perhitungan nilai BEAC pada minggu 
ke-16 
BEAC = ACWP + BETC 
= 9.888.994.747,61+ -6.080.404.666,51 
= 3.808.590.081,10 
• Perhitungan nilai BEAC pada minggu 
ke-23 










g. Schedule Estimate to Complete (SETC) 
ETC adalah kinerja jadwal dianggap sama 
dengan pekerjaan  tersisa pada saat 
pelaporan, maka SETC adalah waktu 
pekerjaan tersisa dibagi  indek  kinerja  
jadwal 
• Perhitungan nilai SETC pada minggu ke-
8 
SETC = (SAC-tBCWS)/SPI 
= (26-8)/ 0,833971756 
= 21,58346476 
• Perhitungan nilai SETC pada minggu ke-
16 
SETC = (SAC-tBCWS)/SPI 
= (26-16) / 0,99912971 
 = 10,00871048 
• Perhitungan nilai SETC pada minggu ke-
23 
SETC = (SAC-tBCWS)/SPI 
= (26-23) / 1,006438766 
= 2,980807279 
 
h. Schedule Estimate at Completion (SEAC) 
SEAC  adalah  jumlah  waktu  pelaksanaan 
pekerjaan  sampai  pada saat pelaporan 
ditambah perkiraan waktu yang dibutuhkan 
untuk menyelesaikan  pekerjaan  tersisa 
• Perhitungan nilai SEAC pada minggu 
ke-8 
SEAC = tBCWP + SETC 
= 8 + 21,58346476 
= 29,58346476 
• Perhitungan nilai SETC pada minggu ke-
16 
SEAC = tBCWP + SETC 
= 16 + 10,00871048 
= 26,00871048 
• Perhitungan nilai SETC pada minggu ke-
23 
SEAC = tBCWP + SETC 
= 23 + 10,00871048 
= 25,98080728 
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  disajikan  
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1 BCWS 2.137.684.607,48 8.660.998.727,93 12.437.900.432,36 
2 BCWP 2.563.257.800,04 8.668.542.872,10 12.358.328.046,72 
3 ACWP 2.137.684.607,61 9.888.994.747,61 12.358.328.046,72 
4 CV 425.573.192,44 -1.220.451.875,50 0,00 
6 SV 425.573.192,56 7.544.144,17 -79.572.385,65 
7 CPI 0,833971756 1,425652296 1 
8 SPI 0,833971756 0,99912971 1,006438766 
9 BETC 12.191.890.624,15 2.849.507.813,43 372.622.181,46 
10 BEAC 14.329.575.231,75 12.738.502.561,04 12.730.950.228,18 
11 SETC 21,58346476 10,00871048 2,980807279 
12 SEAC 29,58346476 26,00871048 25,98080728 
Sumber data : Hasil Penelitian 
 
Prediksi Kondisi Proyek Berdasarkan 
nilai varian Earned Value Methode 
Penyelesaian pekerjaan pada minggu ke-8 
diketahui nilai varians  jadwal  (Schedule  
Variance,  SV)  dan nilai  varians  biaya  (Cost  
Variance,  CV)  bernilai  positif,  hal  ini 
menggambarkan  Pekerjaan Lebih Cepat dari 
jadwal dengan biaya kurang dari Anggaran. 
Pada minggu ke-16 diketahui SV positif dan 
nilai CV negative hal ini menggambarkan 
Pekerjaan lebih cepat dari jadwal, biaya lebih 
tinggi dari Anggaran. 
Sedangkan pada minggu ke-23 SV bernilai 
negative dan CV bernilai nol, maka 
menggambarkan Pekerjaan sesuai dengan 
anggaran dan jadwal lebih cepat dari rencana. 
 
Prediksi Kondisi Proyek Berdasarkan 
Indeks Kinerja (Prestasi) 
Pada  minggu  ke-8 dan ke-16 angka  indeks  
kinerja  jadwal  (Schedule Performance  
Index,  SPI)  bernilai  kurang  dari  satu  hal 
ini menandakan waktu pelaksaan lebih lama 
daripada yang direncanakan, sedangkan pada 
minggu ke-23 nilai SPI lebih dari satu 
sehingga proyek dapat dinyatakan mengalami 
percepatan dari waktu rencana. Jika ditinjau 
dari nilai CPI pada minggu ke-8 nilai CPI 
kurang dari satu hal ini menunjukkan kinerja 
proyek kurang baik namun pada minggu ke-
16 dan minggu ke-23 nilai CPI mengalami 
kenaikan menjadi lebih dari satu, hal ini 
menandakan kinerja proyek baik atau berarti  
bahwa  penyelenggaraan  proyek lebih  baik  
dari  perencanaan. 
 
Prediksi Kondisi Akhir Proyek 
Dari  hasil  analisis  pada  saat  pelaporan  
minggu ke-8,  diketahui  total  biaya  
(Budgeted  Estimate  At  Complete,  BEAC) 
yaitu Rp 14.329.575.231,75 lebih kecil dari 
anggaran (Budgeted At Completion,  BAC) 
sebesar Rp  12.730.950.228,18 berarti  proyek  
mengalami kerugian dan dari prediksi  jadwal 
penyelesaian  proyek  (Schedule  Estimate  At  
Completed, SEAC)  yaitu sebesar 29,58346476 
minggu  lebih besar dari rencana awal yaitu 26 
minggu, Pada minggu ke-16 nilai BEAC yaitu 
sebesar 12.738.502.561,04 dengan SEAC sebesar 
26,00 hal ini menandakan proyek mempercepat 
durasi proyek sehingga kemungkinan anggaran 
yang dikeluarkan lebih besar dari rencana. Dan 
pada minggu ke-23 proyek mengalami percepatan 
menjadi penyelesan SEAC 25,98 minggu lebih 




Pada kajian EVM dalam penelitian ini dapat 
mengungkapkan nilai varians biaya dan 
jadwal pada saat pelaporan yaitu pada minggu 
ke-8 dan ke-16 prediksi pekerjaan lebih cepat 
dari rencana tetapi biaya lebih tinggi dari 
anggaran. Namun pada minggu ke-23 CV dan 
SV bernilai positif maka menggambarkan 
Pekerjaan sesuai dengan anggaran dan jadwal 
lebih cepat dari rencana. Dan prediksi kondisi 
proyek berdasarkan indeks kinerja pada 
minggu ke-23 nilai CPI mengalami kenaikan 
menjadi lebih dari satu, hal ini menandakan 
kinerja proyek baik atau berarti  bahwa  
penyelenggaraan  proyek lebih  baik  dari  
perencanaan. Dan berdasarkan nilai BEAC 
dan SEAC proyek mengalami percepatan 
penyelesaian 25,98 minggu lebih cepat dari 
rencana dan anggaran yang dikeluarkan sesuai 
dengan rencana anggaran. 
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